

УТВЕРЖДАЮ

Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Р.Ш. Ибрагимов

Карточка проекта "Оптимизация процесса экспертизы новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики проекта:	Ибрагимов Р.Ш., Министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан; Сабуров В.Ю. (куратор)
Периметр проекта:	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Границы проекта:	Прохождение экспертизы новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов
Владелец процесса:	Магомедова М.Д., и.о. начальника отдела развития народных художественных промыслов
Руководитель проекта:	Магомедова М.Д., и.о. начальника отдела развития народных художественных промыслов
Команда проекта:	Приказ от 22.02.2019 г. г. № 10/ОД

2. Обоснование выбора

- Длительный процесс сроков прохождения экспертизы новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков прохождения экспертизы новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов	30 дней	15 дней

4. Ключевые события проекта

- Старт проекта - 22.01.2019
- Диагностика и целевое состояние - 18.02.2019 - 19.03.2019
 - Разработка текущей карты процесса - 18.02.2019 - 06.03.2019
 - Производственный анализ - с 16.02.2019 далее непрерывно
 - Разработка целевой карты процесса - 28.03.2019 - 12.04.2019
- Внедрение улучшений 11.03.2019 - 12.04.2019
 - Мониторинг улучшений - 15.04.12.2019
- Закрепление результатов и закрытие проекта - 06.05.19 - 20.05.19
 - Предъявление результатов, презентация - 20.05.2019 .2019

Руководитель проекта

М. Магомедова

УТВЕРЖДАЮ
Министр
по туризму и народным художественным
промыслам Республики Дагестан
Р.Ш. Ибрагимов

Карточка проекта "Оптимизация ведения внутреннего документооборота в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики проекта:	Ибрагимов Р.Ш., министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан; Сабуров В.Ю. (куратор)
Периметр проекта:	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Границы проекта:	Ведение внутреннего документооборота в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Владелец процесса:	Кашкаев Э.Д., начальник отдела кадров, правового обеспечения и делопроизводства Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Руководитель проекта:	Кашкаев Э.Д., начальник отдела кадров, правового обеспечения и делопроизводства Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Команда проекта:	Приказ от 22.02.2019 г. № 10/ОД

2. Обоснование выбора

1. Недостаточное нормативно-правовое обеспечение внутреннего документооборота;
2. Избыточный сбор виз и согласований;
3. Несвоевременное исполнение входящей и исходящей корреспонденции

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков прохождения входящей и исходящей корреспонденции в Минтуризме РД	7-10 дней	3-5 дней

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 22.01.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 18.02.2019 - 19.03.2019
 - Разработка текущей карты процесса - 18.02.2019 - 06.03.2019
 - Производственный анализ - с 16.02.2019 далее непрерывно
 - Разработка целевой карты процесса - 28.03.2019 - 12.04.2019
3. Внедрение улучшений 11.03.2019 - 12.04.2019
 - Мониторинг улучшений - 15.04.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 06.05.19 - 20.05.19
 - Предъявление результатов, презентация - 20.05.2019 .2019

Руководитель проекта

Э.Д. Кашкаев

Э. Кашкаев