

Тактический план реализации проекта			Per.№ №10/ОД от 22.01.2019 г.	Команда исполнителей проекта	Под				
"Бережливое правительство" в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан				Магомедова М.Д.	Управление развития н промыслов				
Дата начала проекта 06.02.2019 г.	Проект: Оптимизация процесса экспертизы новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов			Абдулаева З.Г.	Управление развития н промыслов				
				Акавов И.З.	Управление развития н промыслов				
	Организация: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан			Ибашева А.Б.	Управление развития н промыслов				
			Шахаев И.	Управление развития н промыслов					
			Омарова Н.О.	Управление реализаци правового обеспечения					
Дата завершения проекта 14.05.2019 г.	Руководитель проекта: Магомедова Марина Далгатовна								
Стадии реализации проекта	Ma	Содержание работ	Ответственный	Номер календарных					
				Порядковые					
				1	2	3	4	5	6
				22.01.19-06.02.19	07.02.19-15.02.19	18.02.19-25.02.19	26.02.19-06.03.19	11.03.19-19.03.19	20.03.19-27.03.19
Подготовка к внедрению проекта	1	Организовать проектную комнату(Обея)	Омарова Н.О.						
	2	Обучить рабочую группу инструментам бережливого производства	Омарова Н.О.						
	3	Определение границ процесса, подлежащего оптимизации (входы, выходы), его параметров и показателей	Магомедова М.Д.						
Картирование и визуализация	4	Создать рабочую группу по картированию процесса	Магомедова М.Д.						
	5	Обучить рабочую группу по картированию процесса правилам картирования	Омарова Н.О.						
	6	Составить карту потока создания ценности (КПСЦ) (текущее состояние)	Акавов И.З.						
	7	Провести картирование процесса	Магомедова М.Д.						
	8	Визуализация работ по процессу	Ибашева А.Б.						
Внедрение улучшений	8.1	Провести анализ КПСЦ (текущее состояние)	Шахаев И.						
	9	Разработать КПСЦ (целевое состояние)	Ибашева А.Б.						
	10	На основании выявленных проблем составить план работ по улучшению процесса	Магомедова М.Д. Абдулаева З.Г.						
Мониторинг улучшений	11	Обеспечить выполнение плана работ по улучшению процесса	Магомедова М.Д. Абдулаева З.Г						
	12	Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса	Магомедова М.Д						
	13	Принятие решения о постоянном применении полученных улучшений	Ибрагимов Р.Ш.						
Подведение результатов по проекту	14	Стандартизировать работу по эффективному улучшению процесса и подготовить проект изменений в соответствующий нормативный правовой акт	Магомедова М.Д.						
	15	Подготовить отчет о проделанной работе	Магомедова М.Д.						
	16	Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта	Демченко В.В.						
	17	Принять решение о целесообразности дальнейшего применения и тиражирования результатов проекта	Ибрагимов Р.Ш.						

- своевременное выполнение мероприятий ТПР

- несвоевременное выполнение мероприятий ТПР

- проведение совещаний для принятия ключевых решений

N

- описание отклонений по проекту (номер в приложении к ТПР)

Степень реа

1	2	3

Работа принята

с отклонениями

без отклонений

Заказчик: _____

Руководитель проекта: _____

ТПР закрыт

разделение	Должность	Подпись	<p>УТВЕРЖДАЮ:</p> <p>министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Ибрагимов Р.Ш.</p>	Дата разработки: 08.02.2019г.
народных художественных	и.о. начальника отдела развития народных художественных промыслов			<p>Ответственный за ТПР: Омарова Н.О.</p>
народных художественных	консультант отдела маркетинга художественных промыслов			
народных художественных	главный специалист-эксперт			
народных художественных	ведущий специалист-эксперт			
народных художественных	и.о.главный специалист-эксперт		<p>СОГЛАСОВАНО:</p> <p>Руководитель проекта:</p> <p>Первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Демченко В.В.</p>	<p>Проект реализован с участием куратора "ПСП" В.Ю. Сабурова</p> <p>АО</p>
и государственных программ, и кадровой службы	заместитель начальника Управления			

<div> <div>Исполнения проекта</div> <div>4</div> </div>	0%					Работа ещё не начата
	25%					% выполнения
	50%					работ по данному
	75%					пункту в ТПР
	100%					Внедрено

Тактический план реализации проекта			Пер.№ №10/ОД от 22.01.2019 г.	Команда исполнителей проекта	Подг				
"Бережливое правительство" в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан				Кашкаев Э. Д.	Управление реализации правового обеспечения				
Дата начала проекта 06.02.2019 г.	Проект: Оптимизация ведения внутреннего документооборота в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан			Дибиров М. Н.	Управление развития н промыслов				
				Малачилов М. Х.	Управление реализации правового обеспечения				
Дата завершения проекта 14.05.2019 г.	Организация: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан			Шапиева С.М.	Управление развитие т комплекса				
				Шуаева А.А.	Управление развития н промыслов				
				Омарова Н.О.	Управление реализации правового обеспечения				
Руководитель проекта: Кашкаев Эльдар Дадиевич									
Стадии реализации проекта	№№ п/п	Содержание работ	Ответственный	Номер кале					
				Порядковы					
				1	2	3	4	5	6
				22.01.19-06.02.19	07.02.19-15.02.19	18.02.19-25.02.19	26.02.19-06.03.19	11.03.19-19.03.19	20.03.19-27.03.19
Подготовка к внедрению проекта	1	Организовать проектную комнату(Обея)	Омарова Н.О.						
	2	Обучить рабочую группу инструментам бережливого производства	Омарова Н.О.						
	3	Определение границ процесса, подлежащего оптимизации (входы, выходы), его параметров и показателей	Кашкаев Э.Д.						
Картирование и визуализация	4	Создать рабочую группу по картированию процесса	Дибиров М.Н.						
	5	Обучить рабочую группу по картированию процесса правилам картирования	Омарова Н.О.						
	6	Составить карту потока создания ценности (КПСЦ) (текущее состояние)	Кашкаев Э.Д.						
	7	Провести картирование процесса	Дибиров М.Н.						
	8	Визуализация работ по процессу	Шапиева С.М.						
Внедрение улучшений	8.1	Провести анализ КПСЦ (текущее состояние)	Шуаева А.А.						
	9	Разработать КПСЦ (целевое состояние)	Кашкаев Э.Д.						
	10	На основании выявленных проблем составить план работ по улучшению процесса	Дибиров М.Н. Кашкаев Э.Д.						
Мониторинг улучшений	11	Обеспечить выполнение плана работ по улучшению процесса	Дибиров М.Н. Кашкаев Э.Д.						
	12	Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса	Кашкаев Э.Д.						
	13	Принятие решения о постоянном применении полученных улучшений	Ибрагимов Р.Ш.						
Подведение результатов по проекту	14	Стандартизировать работу по эффективному улучшению процесса и подготовить проект изменений в соответствующий нормативный правовой акт	Кашкаев Э.Д.						
	15	Подготовить отчет о проделанной работе	Кашкаев Э.Д.						
	16	Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта	Демченко В.В.						
	17	Принять решение о целесообразности дальнейшего применения и тиражирования результатов проекта	Ибрагимов Р.Ш.						

- своевременное выполнение мероприятий ТПР

- несвоевременное выполнение мероприятий ТПР

- проведение совещаний для принятия ключевых решений

- описание отклонений по проекту (номер в приложении к ТПР)

Степень реа

1	2	3

Работа принята

с отклонениями

без отклонений

Заказчик: _____

Руководитель проекта: _____

ТПР закрыт

разделение	Должность	Подпись	УТВЕРЖДАЮ: министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Ибрагимов Р.Ш.	Дата разработки: 08.02.2019г.	
и государственных программ, и кадровой службы	заместитель начальника Управления			Ответственный за ТПР: Омарова Н.О.	
народных художественных	начальник отдела кадров, правового обеспечения и делопроизводства				
и государственных программ, и кадровой службы	главный специалист-эксперт				
уристского-рекреационного	ведущий специалист-эксперт				
народных художественных	главный специалист-эксперт		СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта: Первый заметитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Демченко В.В.	Проект реализован с участием куратора "ПСП" В.Ю. Сабурова	АО
и государственных программ, и кадровой службы	заместитель начальника Управления				

[illegible]

Эксплуатации проекта	0%				Работа ещё не начата
	25%				% выполнения
	50%				работ по данному
	75%				пункту в ТПР
	100%				Внедрено