Сводный план приоритетного проекта
 «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан»

Основные положения

	Руководитель проекта
	Демченко Виталий Викторович, 1-й заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	Администратор проекта
	Омарова Наида Омаровна, начальник отдела – руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	Разработчик сводного плана
	Омарова Наида Омаровна, начальник отдела – руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан



1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№
п/п
	Наименование
контрольной точки
	Срок
	Вид документа
и (или результат)
	Ответственный
исполнитель
	Уровень
контроля

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)
	25.12.2016
	Утвержденный паспорт проекта
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	2.
	Утверждение сводного плана проекта
	01.04.2017
	Утвержденный сводный план проекта
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса
	Проектный комитет

	3.
	Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»

	3.1.
	Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района:

	3.1.1.
	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 10 км
	10.04.2017 г.
	Отчет/Закреплена трасса на местности
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.1.2.
	Проведены работа по укладке земельного полотна 10 км
	31.06.2017 г.
	Отчет/Уложено земельное полотно
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.1.3.
	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 10 км
	31.08.2017 г.
	Отчет/Уложена дорожная одежда (гравийно-песчаная смесь)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.1.4.
	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 10 км
	31.11.2017 г.
	Отчет/Уложена дорожная одежда (асфальтобетонная смесь)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.
	Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»

	3.2.1.
	Строительство кафе-бара на 80 посадочных мест
	20.01..2018 г.
	Отчет /Построен кафе-бар
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.2.
	Строительство гостиничного комплекса на 150 мест
	30.03.2018 г.
	Отчет /Построен гостиничный комплекс
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.3.
	Строительство 15 коттеджей
	20.06.2018 г.
	Отчет /Построены 15 коттеджей
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.4.
	Строительство автостоянки
	30.06.2018 г.
	Отчет /Построена автостоянка
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.5.
	Строительство детской игровой площадки
	30.08.2018 г.
	Отчет /Построена детская игровая площадка
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.6.
	Строительство ресторана на 60 посадочных мест
	20.12.2018 г.
	Отчет /Построен ресторан
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.7.
	Строительство спортивной площадки
	20.12.2018 г.
	Отчет /Построена спортивная площадка  
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.8.
	Строительство аквапарка
	20.12.2018 г.
	Отчет /Построен
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.3.
	Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»

	3.3.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги 2,301 км.
	10.06.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство подъездной автомобильной дороги
	Нифталиев А. 
И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	3.3.2.
	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 2,301 км.
	15.07.2017 г.
	Отчет/Закреплена трасса дороги на местности
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.3.3.
	Проведены работа по укладке земельного полотна 2,301 км.
	30.08.2017 г.
	Отчет/Уложено земельное полотно
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.2.4.
	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 2,301 км.
	30.09.2017 г.
	Отчет/Уложена дорожная одежда (гравийно-песчаная смесь)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.3.5.
	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 2,301 км.
	31.11.2017 г.
	Отчет/Уложена дорожная одежда (асфальтобетонная смесь)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.3.6.
	Завершены работы по строительству автомобильной дороги 2,301 км.
	20.12.2017 г.
	Построена подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.4.
	Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»

	3.4.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей 1,474 км.
	30.06.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных электрических сетей
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	3.4.2.
	Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ. 1,474 км.
	30.09.2017 г.
	Отчет/Проложены наружные электрические сети ВЛ-10 кВ.
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.4.3.
	Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции 1,474 км.
	30.10.2017 г.
	Отчет/Установлена комплексная трансформаторная подстанция
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.4.4.
	Завершены работы по установке дизель-генератора 1,474 км.
	15.11.2017 г.
	Отчет/Установлен дизель-генератор
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.4.5.
	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей 1,474 км.
	30.11.2017 г.
	Завершено строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.5.
	Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»

	3.5.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения 22,385 км.
	30.06.2017 г.
	Отчет/Определён подрядчик на строительство наружных сетей газоснабжения
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	3.5.2.
	Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения 22,385 км.
	15.12.2017 г.
	Отчет/Проложены наружные сети газоснабжения
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.5.3.
	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения 22,385 км.
	30.12.2017 г.
	Завершено строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.6.
	Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»

	3.6.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения 0,47 км.
	15.06.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей водоснабжения
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	3.6.2.
	Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения 0,47 км.
	31.08.2017 г.
	Отчет/Проложены наружные сети водоснабжения
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.6.3.
	Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50»
	30.09.2017 г.
	Отчет/Установлена биологическая очистка «Юбас-Мега-50»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.6.4.
	Завершены работы по строительству артскважины 
	30.10.2017 г.
	Отчет/Построена артскважина
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.6.5.
	Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3  
	15.11.2017 г.
	Отчет/Построен резервуар емкостью 150 м3  
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.6.6.
	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения 0,47 км.
	31.12.2017 г.
	Завершено строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.7.
	Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»

	3.7.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения
	31.07.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей теплоснабжения
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	3.7.2.
	Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000
	31.09.2017 г.
	Отчет/Установлена блочно-модульная котельная АБМК-2000
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.7.3.
	Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения 0,4 км.
	10.12.2017 г.
	Завершено строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.
	Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»

	3.8.1
	Строительство 15 коттеджей
	30.06.2018 г.
	Отчет/ Построены 15 коттеджей
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.2.
	Строительство административно – хозяйственного корпуса
	30.08.2018 г.
	Отчет/ Построен административно – хозяйственный корпус
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.3.
	Строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест
	30.08.2018 г.
	Отчет/ Построен гостиничный комплекс
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.4.
	Строительство автостоянки 
	30.08.2018 г.
	Отчет/ Построена автостоянка
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.5.

	Строительство детской игровой площадки
	30.08.2018 г.
	Отчет/ Построена детская игровая площадка
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.6.
	Строительство спортивной площадки
	30.08.2018 г.
	Отчет/ Построена спортивная площадка
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	3.8.7.
	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк)
	20.12.2018 г.
	Отчет/ Построен спортивно-оздоровительный комплекс (аквапарк)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	4.
	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»

	4.1.
	Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»:

	4.1.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана
	30.06.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на разработку сводного плана
	Нифталиев А.Р.
И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	4.1.2.
	Завершены работы по разработке сводного плана
	07.08.2017 г.
	Отчет/Разработан сводный план по инвестиционному проекту «Горная здравница»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	4.2.
	Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд»

	4.2.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации 
	30.06.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на разработку проектной документации
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	4.2.2.
	Завершены работы по разработке проектной документации
	11.09.2017 г.
	Отчет/Разработана проектная документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.
	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»

	5.1.
	Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»:

	5.1.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей 0,3 км.
	31.05.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных электрических сетей
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	5.1.2.
	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей 0,3 км.
	15.10.2017 г.
	Завершено строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.2.
	Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»

	5.2.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения 3,7 км.
	31.05.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей газоснабжения
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	5.2.2.
	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения 3,7 км.
	15.10.2017 г.
	Завершено строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.3.
	Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»

	5.3.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения 0,452 км.
	31.05.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей водоснабжения
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	5.3.2.
	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения 0,452 км.
	15.10.2017 г.
	Завершено строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.4.
	Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж»

	5.4.1.
	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги 0,5 км.
	31.05.2017 г.
	Отчет/Определен подрядчик на строительство подъездной автомобильной дороги
	Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Проектный комитет

	5.4.2.
	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 0,5 км.
	30.06.2017 г.
	Отчет/Закреплена трасса дороги на местности
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.4.3.
	Проведены работа по укладке земельного полотна 0,5 км.
	31.08.2017 г.
	Отчет/Уложено земельное полотно
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.4.4.
	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 0,5 км.
	30.09.2017 г.
	Отчет/Уложена дорожная одежда (гравийно-песчаная смесь)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.4.5.
	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 0,5 км.
	31.11.2017 г.
	Отчет/Уложена дорожная одежда (асфальтобетонная смесь)
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	5.4.6.
	Завершены работы по строительству автомобильной дороги 0,5 км.
	10.12.2017 г.
	Завершено строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Проектный комитет

	6.
	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:

	6.1.
	Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан

	6.1.1.
	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях
 Республики Дагестан
	05.07.2017 г.
	Отчет/Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в 10 муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Темирханов Т.С.
 начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.1.2.
	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала
	10.10.2017 г.
	Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Ахтынском, Дербентском, Шамильском, Магарамкентском районах и в городе Махачкала 
	Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.1.3.
	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск 
	20.12.2017 г.
	Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Хунзахском, Гунибском, Дахадаевском, Докуспаринском районах и в городе Каспийск
	Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.1.4
	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан
	05.07.2018 г.
	Отчет/Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в 10 муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.1.5.
	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр
	10.10.2018 г.
	Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Докузпаринском, Буйнакском, Казбековском, Кумторкалинском районах и в городе Кизляр
	Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.1.6.
	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город –Буйнакск
	20.12.2018 г.
	Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Унцукульском, Кизлярском, Лакском, Кулинском и в городе Буйнакск
	Темирханов Т.С.
начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.1.7.
	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан
	25.12.2018 г.
	Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	6.2.
	Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан

	6.2.1
	Создан гостевой дом в г. Дербент
	20.03.2017 г.
	Отчет/Гостевой дом в г. Дербент внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.2.
	Создан гостевой дом в Гергебельском районе
	20.06.2017 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Гергебельском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.3.
	Создан гостевой дом в Курахском районе
	20.08.2017 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Курахском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.4.
	Создан гостевой дом в Сергокалинском районе
	20.08.2017 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Сергокалинском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.5.
	Создан гостевой дом в Тляратинском районе
	20.12.2017 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Тляратинском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.6.
	Создан гостевой дом в Чародинском районе
	20.03.2018 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Чародинском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.7.
	Создан гостевой дом в Хивском районе
	20.05.2018 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Хивском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.8.
	Создан гостевой дом в Докузпаринском районе
	20.06.2018 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Докузпаринском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О.
	Проектный комитет

	6.2.9.
	Создан гостевой дом в Ботлихском районе
	20.08.2018 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Ботлихском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.10.
	Создан гостевой дом в Табасаранском районе
	20.10.2018 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Табасаранском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.11.
	Создан гостевой дом в Ахвахском районе
	20.12.2018 г.
	Отчет/ Гостевой дом в Ахвахском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	6.2.12
	Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД
	25.12.2018 г.
	Отчет/11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД внесены в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД
	Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса»
	Проектный комитет

	7.
	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.

	7.1
	Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва
	13.03.2017 г.
	Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	7.2.
	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017)
	16.03.2017 г.
	Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017)
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	7.3.
	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку;
	15.05.2017 г.
	Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку;
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	7.4.
	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» 
	25.03.2018 г.
	Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» 
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	7.5
	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018)
	25.03.2018 г.
	Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018)
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	7.6.
	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку;
	15. 05.2018 г.
	Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку;
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	7.7.
	Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.
	01.06.2018 г.
	Отчет/Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.
	Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	8.
	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»

	8.1.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району
	20.03.2017 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта 
	Проектный комитет

	8.2.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району
	20.06.2017 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	8.3.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району
	20.09.2017 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	8.4.
	Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб
	20.12.2017 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	8.5.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району
	15.03.2018 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	8.6.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району
	15.06.2018 г.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району
	Самедова К.М.
	Проектный комитет

	8.7.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району
	15.09.2018 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	8.8.
	Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району
	15.12.2018 г.
	Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	8.9.
	Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»
	20.12.2018 г.
	Отчет/Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»
	Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта
	Проектный комитет

	9
	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан

	9.1.
	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	01.06.2017 г.
	Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	9.2.
	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	30.11.2017 г.
	Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	9.3.
	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	01.06.2018 г.
	Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	9.4.
	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	30.11.2018 г.
	Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет

	9.5.
	Организовано 16 событийных мероприятия
	01.12.2018 г.
	Отчет/Организовано 16 событийных мероприятия
	Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Проектный комитет
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	Проект завершен
	25.12. 2018
	
	
	Проектный комитет



2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
 
	№
п/п
	Наименование

	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн.руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн.руб.
	Всего, млн.рублей

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Консолидированный бюджет Республики Дагестан
	
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	В т.ч. субсидии из федерального бюджета
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Утверждение сводного плана проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»
	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
	94104123910151100414
	январь 2017
	255,70
	269,20
	255,70
	661,5
	930,70

	4.
	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»
	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
	941041239101R1100414
	январь 2017
	-
	0,50
	-
	67,56
	72,26

	5.
	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
	941041239101R1100414
	январь 2017
	-
	16,00
	-
	95,91
	111,914

	6.
	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.
	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
	94104123910100590611
	январь 2017
	
	2.22
	-
	-
	2.22

	8.
	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан
	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
	94104123910100590611
	январь 2017
	
	2,40
	-
	-
	2,40




3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
	Наименование согласования
	Ответственный за проведение
	месяц

	
	
	Янв. 
	Фев. 
	Март 
	Апрель
	Май 
	Июнь 
	Июль 
	Август 
	Сент. 
	Окт. 
	Ноя.
	Дек. 

	Основные согласования

	Определение объемов финансирования проекта
	Омарова Н.О.
	
	20.02.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утверждение паспорта проекта
	Омарова Н.О.
	
	
	20.03.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утверждение сводного плана проекта
	Омарова Н.О.
	
	
	
	01.04. 
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плановые контрольные мероприятия

	Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района:
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	10.04.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	10.04.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведены работа по укладке земельного полотна 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	.
	31.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	31.08.
2017 г.
	
	
	
	

	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.08.
2017 г.
	

	Завершены работы по строительству автомобильной дороги 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»:
	Гамзатов М.Г.
	20.01.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершено строительство кафе-бара на 80 посадочных мест
	Гамзатов М.Г.
	20.01.
2018 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершено строительство гостиничного комплекса на 150 мест
	Гамзатов М.Г.
	
	
	30.03.
2018.г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершено строительство 15 коттеджей
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	20.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершено строительство автостоянки
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	30.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершено строительство детской игровой площадки
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2018 г.
	
	
	
	

	Завершено строительство ресторана на 60 посадочных мест
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.

	Завершено строительство спортивной площадки
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 г.

	Завершено строительство
 аквапарка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»:
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	10.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги
	Нифталиев А.
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	10.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	15.07.
2017 г.
	
	
	
	
	

	Проведены работа по укладке земельного полотна 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2017 г.
	
	
	
	

	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.09.
2017 г.
	
	
	

	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.11.
2017 г.
	

	Завершены работы по строительству автомобильной дороги 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	30.11.2017 г.
	

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ.
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.09.
2017 г.
	
	
	

	Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.10. 2017 г.
	
	

	Завершены работы по установке дизель-генератора
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.11.
2017 г.
	

	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.11.
2017 г.
	

	Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	30.12.
2017 г.

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.12.
2017 г.

	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.12.
2017 г.

	Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	.
	15.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	31.12.
2017 г.

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	
	15.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	31.08.
2017 г.
	
	
	
	

	Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.09.
2017 г.
	
	
	

	Завершены работы по строительству артскважины 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.10.
2017 г.
	
	

	Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3  
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.11.
2017 г.
	

	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.12.
2017 г.

	Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	31.07.
2017 г.
	
	
	
	
	10.12.
2017 г.

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	
	
	31.07.
2017 г.
	
	
	
	
	

	Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.12.
2017 г.
	
	
	

	Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.12.
2017 г.

	Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	.
	
	20.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Завершено строительство 15 коттеджей
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	20.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершено строительство административно – хозяйственного корпуса
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2018 г.
	
	
	

	Завершено строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2018 г.
	
	
	

	Завершено строительство автостоянки 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2018 г.
	
	
	

	Завершено строительство детской игровой площадки
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2018 г.
	
	
	

	Завершено строительство спортивной площадки
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.08.
2018 г.
	
	
	

	Завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк)
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	
	
	

	Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»:
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	
	
	

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по разработке сводного плана
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	07.-8.
2017 г.
	
	
	
	
	

	Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	.
	30.06.
2017 г.
	
	
	11.09.
2017 г.
	
	
	

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по разработке проектной документации
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.09.
2017 г.
	
	
	

	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	10.12.
2017 г.

	Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»:
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г.
	
	
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	

	Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г.
	
	
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	

	Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г.
	
	
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г
	
	
	
	
	
	
	

	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.10.
2017 г.
	
	

	Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж»
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г
	
	
	
	
	
	
	10.12.
2017 г.

	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги
	Нифталиев А.
	
	
	
	
	31.05.
2017 г
	
	
	
	
	
	
	

	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	30.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Проведены работа по укладке земельного полотна 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	31.08.
2017 г.
	
	
	
	

	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.09.
2017 г.
	
	
	

	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.11.
2017 г.
	

	Завершены работы по строительству автомобильной дороги 
	Гамзатов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.12.
2017 г.

	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:
	Халимбекова М.Х.
Темирханов Т.С.
Омарова Н.О.
	
	
	20.03.
2017 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	25.12.
2018 г.

	Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	05.07.
2017 г.
	
	
	
	
	25.12.
2018 г.

	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях
 Республики Дагестан
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	05.07.
2017 г.
	
	
	
	
	

	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.10.
2017 г.
	
	

	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск 
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях
 Республики Дагестан
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	05.07.
2018 г.
	
	
	
	
	

	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.10.
2018 г.
	
	

	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город –Буйнакск
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Темирханов Т.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.12.
2018 г.

	Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан
	Омарова Н.О.
	
	
	20.03.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.12.
2018 г.

	Создан гостевой дом в г. Дербент
	Омарова Н.О.
	
	
	20.03.
2017 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Гергебельском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	20.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Курахском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	20.08.
2017 г.
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Сергокалинском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	20.08.
2017 г.
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Тляратинском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Создан гостевой дом в Чародинском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	20.03.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Хивском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	20.05.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Докузпаринском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	20.06.
2016 г.
	
	
	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Ботлихском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	20.08.
2017 г.

	
	
	
	

	Создан гостевой дом в Табасаранском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.08.
2017 г.

	
	

	Создан гостевой дом в Ахвахском районе
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД
	Омарова Н.О.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.12.
2018 г.

	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.
	Халимбекова М.Х.
	
	
	13.03.
2017 г.
	
	
	01.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва
	Халимбекова М.Х.
	
	
	13.03.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017)
	Халимбекова М.Х.
	
	
	16.03.
201 7г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку;
	Халимбекова М.Х.
	
	
	
	
	15.05.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	

	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» 
	Халимбекова М.Х.
	
	
	25.03.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018)
	Халимбекова М.Х.
	
	
	25.03.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку;
	Халимбекова М.Х.
	
	
	
	
	15.05.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.
	Халимбекова М.Х.
	
	
	
	
	
	01.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»
	Самедова К.М.
	
	
	20.03.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району
	Самедова К.М.
	
	
	20.03.
2017 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	20.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.09.
2017 г.
	
	
	

	Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2017 г.

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району
	Самедова К.М.
	
	
	15.03.
2018 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	15.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.09.
2018 г.
	
	
	

	Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.12.
2018 г.

	Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»
	Самедова К.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.12.
2018 г.

	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан
	Мурилов Ш.А.
	
	
	
	
	
	01.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	01.12.
2018 г.

	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А.
	
	
	
	
	
	01.06.
2017 г.
	
	
	
	
	
	

	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.11.
2017 г.
	

	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А.
	
	
	
	
	
	01.06.
2018 г.
	
	
	
	
	
	

	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований
	Мурилов Ш.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.11.
2018 г.
	

	Организовано 16 событийных мероприятия
	Мурилов Ш.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01.12.
2018 г.

	Проект завершен
	Демченко В.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.12.
2018 г.


4. 
5. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№
п/п
	Наименование показателя/
Республика Дагестан
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	2018

	
	Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры, ед. в год.
	2
	11
	10

	
	Количество гостевых домов и малых гостиниц, ед. в год.
	28
	5
	6

	
	Поток туристов, тыс. человек в год.
	470,0
	517
	564

	
	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, ед. в год.
	12
	3
	3



4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основная категория
изменений
	Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ПО
	ПК
	Президиум
Совета

	Изменение показателей и результатом проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	 У

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С/У
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	 С/У
	С
	У
	 

	Рабочий план
	ПЗ
	 С
	С/У
	 С/У
	 С/У
	-
	 -
	 


 

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	1.
	Руководитель проекта
	Демченко В.В.
	Первый заместитель министра по туризму и НХП РД
	Общее руководство приоритетным проектом
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	2.
	Администратор проекта/участник проекта
	Омарова Н.О. 
	начальник отдела – руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и НХП РД
	Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности.
 Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	3.
	Участник проекта
	Халимбекова М.Х.
	начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	4.
	Участник проекта
	Гамзатов М.Г.
	заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	5.
	Участник проекта
	Мурилов Ш.А.
	заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	6.
	Участник проекта
	Темирханов Т.С.
	начальник отдела продвижения туристского продукта 
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	7.
	Участник проекта
	Нифталиев А.Р.
	И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД

	8.
	Участник проекта
	Самедова К.М.
	главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта 
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД



4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№
п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому
передается информация
	Когда
передает информацию
	Как 
передается информация

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,
электронная почта

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Письменный отчет, электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Письменный отчет,


	4
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Участники проекта
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь, электронная почта

	5
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Администратор проекта, участники проекта
	Рабочая группа
	Ежемесячно
	электронная почта 
Устные коммуникации в ходе совещания

	6
	Приглашения на совещания
	Руководитель проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь, электронная почта

	7
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь, электронная почта




4.5. Управление рисками приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование
 риска
	Ожидаемые
 последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность 
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	Риск при реализации проекта связаны с макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также недофинансированием мероприятий Проекта.
	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме
	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков

	9
	9
	один раз в год
	Нифталиев А.
И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов 

	2.
	Сложившееся общественное мнение о социально-экономической и политической ситуации в Республике Дагестан создает серьезные ограничения для развития туризма в Дагестане
	Снижение туристического потока в Республику Дагестан
	Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ.

	5
	5
	один раз в год
	Халимбекова М.Х.
начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса

	3.
	Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса республики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и
	Снижение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан
	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.

	6
	8
	один раз в год
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы




5.6. Управление возможностями приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование
возможности

	Ожидаемые
эффекты

	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность 
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1.
	Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками
	Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме
	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков

	9
	9
	один раз в год
	Демченко В.В.
1 заместитель министра по туризму и НХП РД

	2.
	Развитие и продвижение на общероссийский и международный туристический рынки, этнокультурных, туристско-экскурсионных маршрутов по Республике Дагестан
	Увеличение туристского потока в Республику Дагестан
	Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ.

	5
	5
	один раз в год
	Халимбекова М.Х начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса.

	3.
	Ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов в сфере туризма, увеличение объемов их финансирования и создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов
	Повышение
инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан
	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.

	6
	8
	один раз в год
	Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы





Сводный план приоритетного проекта


 


 


«Развитие туристско


-


рекреационного комплекса в Республике Дагестан»


 


 


Основные положения


 


 


Руководитель проекта


 


Демченко Виталий Викторович, 1


-


й заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республик


и Дагестан


 


Администратор проекта


 


Омарова Наида Омаровна, начальник отдела 


–


 


руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и народным художественным 


промыслам Республики Дагестан


 


Разработчик сводного 


плана


 


Омарова Наида Омаровна, начальник отдел


а 


–


 


р


уководитель «проектного офиса» 


министерства по туризму и народным художественным 


промыслам Республики Дагестан


 


 


1.


 


План приоритетного проекта по контрольным точкам


 


 


№


 


п/п


 


Наименование


 


контрольной точки


 


Срок


 


Вид документа


 


и (или результат


)


 


Ответственный


 


исполнитель


 


Уровень


 


контр


оля


 


Общие организационные мероприятия по проекту


 


1.


 


Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)


 


25.12.2016


 


Утвержденный 


паспорт проекта


 


Омарова Н.О.


 


начальник отдела 


–


 


руководитель «проектного 


офиса»


 


Проектный комитет


 


2.


 


Утве


рждение сводного плана проекта


 


01.04.2017


 


Утвержденный 


сводный план 


проекта


 


Омарова Н.О.


 


начальник отдела 


–


 


руководитель «проектного офиса


 


Проектный комитет


 


3


.


 


Создание


 


туристско


-


рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»


 


3


.1.


 


Строительство


 


автомобильной дороги от с. Урсун до туристско


-


рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района:


 


3.1.1.


 


Проведены подготовительные работы. Закреплена 


трасса дороги на местности


 


10 км


 


10.04.2017 г.


 


Отчет/


Закреплена 


трасса на ме


стности


 


Гамзатов М.Г.


 


з


аместитель 


начальника управления


 


реализации государственных 


программ, правового 


обеспечения и кадровой службы


 


Проектный комитет


 


3.1.2.


 


Проведены работа по укладке земельного полотна 


10 км


 


31.06


.2017 г.


 


Отчет/


Уложено 


земельное полотн


о


 


Гамзатов М.Г.


 


з


аместитель 


начальника управления


 


реализации государственных 


программ, правового 


обеспечения и кадровой службы


 


Проектный комитет


 


3.1.3.


 


Проведены работы по укладке дорожной одежды 


(гравийно


-


песчаная смесь) 


10 км


 


31.08.2017 г.


 


Отчет/


Уложена


 


дорожная одежда 


(гравийно


-


песчаная 


смесь)


 


Гамзатов М.Г.


 


з


аместитель 


начальника управления


 


реализации государственных 


программ, правового 


обеспечения и кадровой службы


 


Проектный комитет


 


3.1.4.


 


Проведены работы по укладке дорожной одежды 


(асфальтобетонная 


смесь)


 


10 км


 


31.11.2017 г.


 


Отчет/


Уложена 


дорожная одежда 


(асфальтобетонная 


смесь)


 


Гамзатов М.Г.


 


з


аместитель 


начальника управления


 


реализации государственных 


программ, правового 


обеспечения и кадровой службы


 


Проектный комитет


 




Сводный план приоритетного проекта     «Развитие туристско - рекреационного комплекса в Республике Дагестан»     Основные положения    

Руководитель проекта  Демченко Виталий Викторович, 1 - й заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республик и Дагестан  

Администратор проекта  Омарова Наида Омаровна, начальник отдела  –   руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и народным художественным  промыслам Республики Дагестан  

Разработчик сводного  плана  Омарова Наида Омаровна, начальник отдел а  –   р уководитель «проектного офиса»  министерства по туризму и народным художественным  промыслам Республики Дагестан  

  1.   План приоритетного проекта по контрольным точкам    

№   п/п  Наименование   контрольной точки  Срок  Вид документа   и (или результат )  Ответственный   исполнитель  Уровень   контр оля  

Общие организационные мероприятия по проекту  

1.  Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)  25.12.2016  Утвержденный  паспорт проекта  Омарова Н.О.   начальник отдела  –   руководитель «проектного  офиса»  Проектный комитет  

2.  Утве рждение сводного плана проекта  01.04.2017  Утвержденный  сводный план  проекта  Омарова Н.О.   начальник отдела  –   руководитель «проектного офиса  Проектный комитет  

3 .  Создание   туристско - рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»  

3 .1.  Строительство   автомобильной дороги от с. Урсун до туристско - рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района:  

3.1.1.  Проведены подготовительные работы. Закреплена  трасса дороги на местности   10 км  10.04.2017 г.  Отчет/ Закреплена  трасса на ме стности  Гамзатов М.Г.   з аместитель  начальника управления   реализации государственных  программ, правового  обеспечения и кадровой службы  Проектный комитет  

3.1.2.  Проведены работа по укладке земельного полотна  10 км  31.06 .2017 г.  Отчет/ Уложено  земельное полотн о  Гамзатов М.Г.   з аместитель  начальника управления   реализации государственных  программ, правового  обеспечения и кадровой службы  Проектный комитет  

3.1.3.  Проведены работы по укладке дорожной одежды  (гравийно - песчаная смесь)  10 км  31.08.2017 г.  Отчет/ Уложена   дорожная одежда  (гравийно - песчаная  смесь)  Гамзатов М.Г.   з аместитель  начальника управления   реализации государственных  программ, правового  обеспечения и кадровой службы  Проектный комитет  

3.1.4.  Проведены работы по укладке дорожной одежды  (асфальтобетонная  смесь)   10 км  31.11.2017 г.  Отчет/ Уложена  дорожная одежда  (асфальтобетонная  смесь)  Гамзатов М.Г.   з аместитель  начальника управления   реализации государственных  программ, правового  обеспечения и кадровой службы  Проектный комитет  

